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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

5,2800 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,3100 5,3200 5,3300

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

37,3000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,8000 34,7000 34,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

0,7000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7000 0,4000 0,4000

ПроцентФП -

--

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

0,0000 2022

- - - - 32,3000 49,0000 55,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощью, процент
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,200

0

0,500

0

1,000

0

1,500

0

2,000

0

2,500

0

Единица 5,3200

4,900

0

4,500

0

4,000

0

3,500

0

3,000

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

Процент 34,7000

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

0,400

0

0,400

0

0,400

0

0,400

0

0,400

0

0,400

0

Процент 0,4000

0,400

0

0,400

0

0,400

0

0,400

0

0,400

0

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

46,00

00

47,00

00

48,00

00

49,00

00

49,00

00

49,00

00

Процент 49,0000

49,00

00

49,00

00

49,00

00

49,00

00

49,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Выполнены

мероприятия по

приобретению

оборудования  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнению в 2021

году

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек. Для

мероприятий по

контрактам

(договорам)

подлежавшим

выполнению в

2021 году.

1.2

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

Единиц

а

- - - - 57,

000

0

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -83,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

человек .

Нарастающий итог

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.3

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -0,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.4

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

Единиц

а

- - - - 30,

000

0

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -30,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

41 343,750,00 0,000,00 0,00 41 343,750,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

41 343,750,00 0,000,00 0,00 41 343,750,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

41 343,750,00 0,000,00 0,00 41 343,750,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

596 277,500,00 0,000,00 1 427 964,20 2 848 494,55824 252,85

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

596 277,500,00 0,000,00 1 427 964,20 2 848 494,55824 252,85
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

596 277,500,00 0,000,00 1 427 964,20 2 848 494,55824 252,85

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.3

412 828,950,00 0,000,00 117 792,50 863 595,15332 973,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

412 828,950,00 0,000,00 117 792,50 863 595,15332 973,70

бюджет субъекта1.3.1.1.

412 828,950,00 0,000,00 117 792,50 863 595,15332 973,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

1.4

109 625,680,00 0,000,00 0,00 109 625,680,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

109 625,680,00 0,000,00 0,00 109 625,680,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

109 625,680,00 0,000,00 0,00 109 625,680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 160 075,88

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 157 226,55 1 545 756,70 3 863 059,13

0,00 1 160 075,880,00 0,00 1 157 226,55 1 545 756,70 3 863 059,13

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 22 749,95 216 397,6

1

237 710,3

6

248 960,3

6

301 859,3

5

824 252,85

729 207,8

0

334 444,7

1

334 444,7

1

334 444,7

1

311 859,3

5

1.3. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 189 452,1

5

270 626,1

5

270 626,1

5

270 849,3

2

287 189,7

0

332 973,70

310 120,3

2

310 120,3

2

310 120,3

2

310 120,3

2

310 120,3

2
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.4. Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 212 202,1

0

487 023,7

6

508 336,5

1

519 809,6

8

589 049,0

5

1 157 226,55

1 039 328

,12

644 565,0

3

644 565,0

3

644 565,0

3

621 979,6

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Бемлер Ю.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Процент

Отчет -

-

Варламова

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Приобретено

30 единиц автомобильного

транспорта "

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка " Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

Лазуткин В.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нового строительства

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Панкратьев

К.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Панкратьев

К.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Панкратьев

К.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Земельный

участок передан заказчику"

 

-

Панкратьев

К.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключен

контракт на проектирование"

 

-

Панкратьев

К.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство"

 

-

Панкратьев

К.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Земельный

участок передан заказчику"

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

29.12.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Заключен

контракт на проектирование"

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

29.12.2023

07 09 --

1.2.10

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство"

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

29.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Произведена Отчет -

-

Лазуткин В.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Лазуткин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

Бемлер Ю.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. человек " расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Отчет -

-

Варламова

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Процент

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.7

Контрольная точка "Приобретено

57 ед. оборудования"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Процент

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет *-

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Процент

Отчет -

-

Бемлер Ю.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Выполнены

мероприятия по приобретению

оборудования в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

Рябуха Е.А.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек. Для

мероприятий по контрактам

(договорам) подлежавшим

выполнению в 2021 году.

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Рябуха Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет -

-

Варламова

Е.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Жарков А. В. Председатель Комитета - 15

2 Администратор регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 20

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бемлер Ю. В. Главный внештатный

специалист в сфере

государственных закупок

- 10

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазуткин В. В. Председатель комитета - 20

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бемлер Ю. В. Главный внештатный

специалист в сфере

государственных закупок

- 10

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябуха Е. А. Начальник отдела Жарков А. В. 1


