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регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ленинградская область)

1. Основные положения

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ленинградская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Марков Р.И.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области председатель комитета финансов

Клечиков А.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель председателя комитета - начальник департамента

цифровых технологий

Новиков А.В.Администратор регионального проекта Главный специалист

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

здравоохранения в Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

70,7500 2020

0,0000 16,1000 56,3800 101,480

0

191,670

0

287,510

0

409,710

0

Тысяча

человек

ФП -

--

1.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

76,0000 2020

0,0000 60,0000 80,0000 87,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 48,0000 56,0000 63,0000

ПроцентФП -

--

1.4.

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 34,000 68,000 90,000 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период

0 0 0

ПроцентФП -

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1.

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 63,0000 81,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

73,7000 2020

0,0000 33,0000 66,0000 83,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

20,00

00

352,1

000

409,7

100

409,7

100

409,7

100

409,7

100

Тысяча

человек

409,7100

409,7

100

409,7

100

409,7

100

409,7

100

409,7

100

ФП

1.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и

оказания медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

90,00

00

92,60

00

94,90

00

97,20

00

98,00

00

98,50

00

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных

гражданами дистанционно

40,00

00

63,00

00

63,00

00

63,00

00

63,00

00

63,00

00

Процент 63,0000

63,00

00

63,00

00

63,00

00

63,00

00

63,00

00

ФП

1.4. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ,  которым доступны электронные

медицинские документы в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

7,000

0

24,10

00

32,70

00

39,20

00

40,00

00

42,00

00

Процент 90,0000

75,00

00

65,00

00

58,00

00

54,00

00

48,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1. Доля случаев оказания медицинской помощи,

по которым предоставлены электронные

медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период

50,00

00

81,50

00

100,0

000

83,90

00

85,00

00

90,00

00

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

95,00

00

ФП

2.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

централизованным подсистемам

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Не менее 90%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ленинградской

области

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с

учреждениями

медико-социальной

экспертизы.

Процен

т

- - - 100

,00

00

100

,00

00

 К 2023 году не

менее 90%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы по

обмену

документами для

установления

инвалидности, в

том числе в целях

сокращения

количества очных

обращений

граждан в

учреждения МСЭ,

путем доработки

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционала

медицинских

информационных

систем, для

передачи

направления на

медико-

социальную

экспертизу и

сопутствующей

медицинской

документации в

форме

электронных

документов

посредством

ЕГИСЗ в бюро

медико-

социальной

экспертизы.

 

К 2023 году не

менее  90%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействие с

фондом

социального

страхования

(передача

электронных

листков

нетрудоспособност

и), а также с

Министерством

труда и

социального

развития при

обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации, в том

числе о

назначенных и

оказанных мерах

социальной

поддержки

гражданам.

1.2

В Ленинградской

области

Единиц

а

- - - - 1,0

000

 В 2022 году все

медицинские

Создание

(развитие

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к

которой подключены

все медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ленинградской

области второго и

третьего уровней.

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ленинградской

области второго и

третьего уровней

будут подключены

к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Ленинградской

области

«Телемедицинские

консультации», для

врачей будет

обеспечена

возможность

получения

консультаций по

сложным

клиническим

случаям.

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

В Ленинградской

области реализовали

систему электронных

рецептов.

Процен

т

- - - - -

 К 2023 году

медицинские

работники

медицинских

организаций

Ленинградской

области будут

оформлять

назначение

лекарственных

препаратов

(рецептов) в форме

электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписи

медицинского

работника

(электронный

рецепт), в том

числе на

препараты,

подлежащие

изготовлению и

отпуску аптечными

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациями

(лекарственные

препараты

индивидуального

изготовления).

1.4

В Ленинградской

области реализовали

региональный проект

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

медицинских

информационных

систем,

Единиц

а

- - - - -

 Между

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации и

высшим

исполнительным

органам власти

Ленинградской

области (ежегодно

в период 2019-2024

гг.) будут

заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии бюджету

Ленинградской

области на

реализацию

региональных

проектов

«Создание единого

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующих

требованиям

Минздрава России и

реализации

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами

ЕГИСЗ.

цифрового контура

в здравоохранении

на основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)».

К 2022 году 100%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ленинградской

области будут

использовать

медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям

Минздрава России

обеспечивая

информационное

взаимодействие с

подсистемами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ЕГИСЗ.

Ежегодно врачи

Ленинградской

области будут

обеспечиваться

сертификатами

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписи (УКЭП)

для ведения

юридически

значимого

электронного

документооборота.

В 2019 году будут

проведены работы

по обследованию и

оценке

медицинских

информационных

систем,

эксплуатирующихс

я в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ленинградской

области на

соответствие

требованиям,

утвержденным

Минздравом

России, проведены

работы по

модернизации и

развитию

медицинских

информационных

систем,

эксплуатирующихс

я в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях

Ленинградской

области для

соответствия

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающие в

том числе:

          ведение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронного

расписания

приема

врачей;

 

      •   ведение

электронных

медицинских

карт

пациентов, в

соответствии

с

клиническим

и

рекомендаци

ями;

 

          формировани

е

автоматическ

ой выгрузки

счетов

(реестров

счетов) в

территориаль

ные фонды

обязательног
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

о

медицинског

о

страхования;

 

      •   создание и

хранение

юридически

значимых

электронных

медицинских

документов,

включая

структуриров

анные

электронные

медицинские

документы

 

          информацион

ное

взаимодейств

ие с

государствен

ными

информацион

ными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системами в

сфере

здравоохране

ния

Ленинградск

ой области;

 

      •

   информаци

онное

взаимодейств

ие с

подсистемам

и РС ЕГИСЗ

в целях

оказания

медицинской

помощи и

электронных

услуг

(сервисов)

для граждан.

 

                    В 2019

году в

Ленинградской

области утвердят

планы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дооснащения

государствен

ных и

муниципальн

ых

медицинских

организаций

информацион

но-

телекоммуни

кационным

оборудование

м.

 

                    С 2019

по 2021 годы

поэтапно будут

осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

информационно-

коммуникационног

о оборудования
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в

государствен

ных и

муниципальн

ых

медицинских

организациях

Ленинградск

ой области.

 

                    Медици

нские организации,

в том числе за счет

предоставленных

субсидий по

итогам конкурсных

процедур будут

оснащены

необходимым

информационно-

телекоммуникацио

нным

оборудование
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

м,

локальными

вычислитель

ными сетями,

необходимым

серверным

оборудование

м,

компьютерам

и для

автоматизиро

ванных

рабочих мест

медицинских

работников,

криптографи

ческим

оборудование

м для

обеспечения

защищенной

сети

передачи

данных,

электронным

и подписями

для врачей,

внедрены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинские

информацион

ные системы,

соответствую

щие

требованиям

Минздрава

России.

 

                    К 2022

году в

Ленинградской

области будут

осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

программно-

технических

средств,

обеспечивающих

функционирование

региональных

защищенных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сетей

передачи

данных и

подключение

к ним не

менее 80%

структурных

подразделени

й

государствен

ных и

муниципальн

ых

медицинских

организаций.

 

                    Все

медицинские

работники будут

обучены

использованию

медицинских

информационных

систем,

соответствующих



24

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

требованиям

Минздрава

России.

 

                    К 2023

году, в результате

мероприятий

проводимых в

целях создания и

развития

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения, в

Ленинградской

области будет

реализована и

использоваться

государственная

информацион
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ная система в

сфере

здравоохране

ния, к

которой

подключены

медицинские

организации

государствен

ной и

муниципальн

ой систем

здравоохране

ния (частные

медицинские

организации,

по решению

таких

организаций)

,

осуществляет

ся

информацион

ное

взаимодейств

ие с РС

ЕГИСЗ.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

          В

Ленинградск

ой области

будут

организован

ы

соответствую

щие

мероприятия

в целях

обеспечения

работоспособ

ности

вычислитель

ных

мощностей

для

функциониро

вания

государствен

ных

информацион

ных систем в

сфере

здравоохране

ния

Ленинградск

ой области.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Функционир

ует

региональная

защищенная

сеть передачи

данных,

которая

подключена к

защищенной

сети

передачи

данных РС

ЕГИСЗ.

 

                    Государ

ственные

информационные

системы в сфере

здравоохранения

Ленинградской

области будут

включать, в том

числе

централизованные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы

(подсистемы)

:

 

      •   Управление

скорой и

неотложной

медицинской

помощью (в

том числе

санитарной

авиации);

 

      •   Управление

льготным

лекарственн

ым

обеспечение

м;

 

      •   Управление

потоками

пациентов;

 

          Ведения

интегрирован

ных

электронных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

карт

пациентов;

 

      •

   Телемедиц

инские

консультаци

и;

 

      •

   Лабораторн

ые

исследования

;

 

      •   Центральный

архив

медицинских

изображений

;

 

          Организации

оказания

медицинской

помощи

больным

онкологичес
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кими

заболеваниям

и;

 

      •   Организации

оказания

медицинской

помощи

больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

и;

 

      •   Организации

оказания

медицинской

помощи по

профилям

«Акушерство

и

гинекология

» и

«Неонатолог

ия»

(Мониторинг

беременных);
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

      •   Организации

оказания

профилактич

еской

медицинской

помощи

(диспансериз

ация,

диспансерно

е

наблюдение,

профилактич

еские

осмотры).

 

                    Медици

нские работники

будут обучены

использованию

централизованных

систем (подсистем)

государственных

информационных

систем в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сфере

здравоохране

ния по

отдельным

профилям

оказания

медицинской

помощи.

 

                    В

результате будет

сокращено время

ожидания

гражданами

медицинской

помощи за счет

реализации

системы

управления

маршрутизацией и

потоками

пациентов, запись

на обследования к

узким
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специалистам

медицинских

организаций

второго и

третьего

уровня будет

обеспечивать

ся из

подразделени

й

медицинских

организаций

на приеме у

врача.

 

                    К

концу 2020 года в

Ленинградской

области будет

функционировать

централизованная

система

(подсистема)

«Управление

скорой и

неотложной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощью (в

том числе

санитарной

авиации)»,

созданы

автоматизиро

ванные

системы

региональны

х центров

приема и

обработки

вызовов,

обеспечивает

ся контроль

времени

доезда

санитарного

автотранспор

та,

маршрутизац

ия пациентов

при

неотложных

состояниях в

специализиро

ванные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинские

организации,

врачу скорой

помощи

обеспечен

доступ к

сведениям об

аллергическо

м статусе и

хронических

диагнозах

пациентов.

 

                    Также к

концу 2020 года в

Ленинградской

области

посредством

централизованной

системы

(подсистемы)

«Управления

льготным

лекарственным

обеспечением
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

» будет

организовано

своевременно

е

обеспечение

населения

льготными

лекарственны

ми

препаратами,

мониторинг

остатков

лекарственны

х препаратов

в

медицинских

и аптечных

организациях

,

автоматизиро

ван весь

процесс, от

формировани

я заявки

медицинской

организацией

на закупку

лекарственны
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х препаратов

до получения

сведений о

выданных

лекарственны

х препаратах.

 

                    К 2023

году в

Ленинградской

области будет

осуществляться

мониторинг

состояния здоровья

пациентов по

отдельным

профилям

заболеваний с

учетом факторов

риска путем

подключения всех

структурных

подразделений
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций

к

централизова

нным

системам

(подсистемам

):

«Организаци

и оказания

медицинской

помощи

больным

онкологическ

ими

заболеваниям

и»,

«Организаци

и оказания

медицинской

помощи

больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

и»,

«Организаци

и оказания
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи по

профилям

«Акушерство

и

гинекология»

и

«Неонатолог

ия»

(Мониторинг

беременных)

»,

«Организаци

и оказания

профилактич

еской

медицинской

помощи

(диспансериз

ация,

диспансерное

наблюдение,

профилактич

еские

осмотры)».

 

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена

защищенная сеть

передачи данных, к

которой подключены

не менее 80%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ленинградской

области (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-

Процен

т

- - - 94,

000

0

100

,00

00

 В 2021 году в

Ленинградской

области будут

созданы и

обеспечено

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будет

подключено не

менее 80%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

акушерские пункты,

подключенные к сети

Интернет).

систем

здравоохранения

Ленинградской

области (в том

числе

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские

пункты,

подключенные к

сети Интернет).

 

Государственные и

муниципальные

медицинские

организации

Ленинградской

области, включая

их структурные

подразделения (в

том числе ФАП и

ФП,

подключенные к

сети Интернет), в

том числе за счет

предоставленной

субсидии

оснащены



42

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

необходимым

криптографически

м оборудованием

для обеспечения

защищенной сети

передачи данных.

 

К 2022 году в

Ленинградской

области

осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

программно-

технических

средств,

обеспечивающих

функционирование

региональной

защищенной сети

передачи данных и

подключение к ней

не менее 80%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

2.2

Организовано не

менее 9,5 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских

работников при

внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ленинградской

области..

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 9 4

73,

000

0

9 4

73,

000

0

В 2021 году с

учетом

закупаемого

оборудования и

программного

обеспечения будет

организовано не

менее 9,5 тысяч

автоматизированн

ых рабочих мест

медицинских

работников

(нарастающим

итогом) при

внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -9 4

73,

000

0

9 4

73,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем

здравоохранения

Ленинградской

области.

2.3

100% медицинских

организаций

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически

значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента

«Мое здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг.

Процен

т

- - - 39,

000

0

63,

000

0

В 2024 году 100%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

85 субъектов

Российской

Федерации,

передающих

сведения об

электронных

медицинских

документах,

созданных при

оказании

медицинской

помощи

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -94,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населению, в

подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов» для

предоставления

гражданам

электронных

медицинских

документов в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг (функций).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.0

В Ленинградской области реализовали

региональный проект «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

1.1

169 833,31617 634,20 246 610,50158 328,50 247 526,10 1 637 573,45197 640,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

169 833,31617 634,20 246 610,50158 328,50 247 526,10 1 637 573,45197 640,84

бюджет субъекта1.1.1.1.

169 833,31617 634,20 246 610,50158 328,50 247 526,10 1 637 573,45197 640,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

158 328,50 617 634,20 246 610,50 169 833,31 197 640,84 247 526,10 1 637 573,45
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

158 328,50 169 833,31617 634,20 246 610,50 197 640,84 247 526,10 1 637 573,45

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



48

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. В Ленинградской области реализовали

региональный проект «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

0,00 6 243,57 12 793,57 16 393,57 23 631,35 27 799,14

247 526,10

46 255,1536 303,2734 555,4933 467,7029 426,92

ИТОГО:

0,00 6 243,57 12 793,57 16 393,57 23 631,35 27 799,14

247 526,10

46 255,1536 303,2734 555,4933 467,7029 426,92
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7. Дополнительная информация

 Целью регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения» Ленинградской области является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ленинградской области за счет

создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций

государственной системы здравоохранения на основе регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Ленинградской области (ГИС) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных  услуг (ЕПГУ), доступных для всех граждан Ленинградской области к 2024 году.

В целях создания единого цифрового контура здравоохранения Ленинградской области, его информационного взаимодействия с федеральными ресурсами

Министерства здравоохранения Российской Федерации будет обеспечено бесперебойное функционирование регионального центра обработки данных

(РЦОД), в котором будут размещены централизованные сервисы ГИС. Предполагается дооснащение РЦОД информационно-телекоммуникационным

оборудованием, средствами защиты информации, обеспечение защищенного взаимодействия с государственными медицинскими организациями и

Минздравом России. Будет организован центральный архив медицинских изображений.

В рамках регионального проекта медицинские работники государственных медицинских организаций Ленинградской области будут обеспечены

автоматизированными рабочими местами. Для этого будет осуществляться поставка средств вычислительной техники, включая персональные компьютеры,

печатающую технику, серверное и телекоммуникационное оборудование.  Планируется реализовать мероприятия, направленные на обеспечение

информационной безопасности при работе с медицинской документацией с использованием необходимых средств защиты информации и создание

механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органом управления

здравоохранением. Эксплуатация сервисов и электронный документооборот медицинской документацией между медицинскими организациями

предполагается в рамках защищенной сети передачи данных, к которой будут подключены все территориально выделенные структурные подразделения,

включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты.

К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-

социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в

учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и

сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.

К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования

(передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.

Решение поставленных задач будет осуществляться посредством внедрения и развития в медицинских организациях государственной системы

здравоохранения Ленинградской области медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами ГИС, а также межведомственное взаимодействие в целях оказания

медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.

Подключение к ГИС медицинских информационных систем медицинских организаций обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ гражданам доступ к услугам (сервисам), в том числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические

осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.

Реализация регионального проекта должна обеспечить, в том числе следующие результаты:

- лечащему врачу, в соответствии с его профилем оказания медицинской помощи, доступна полная история болезни в электронном виде (электронная

медицинская карта), содержащая сведения о результатах обращения пациента в медицинские организации, о проведенных исследованиях, заключениях и
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назначениях специалистов, с возможностью доступа к медицинским изображениям, хранящимся в централизованных архивах;

- в целях охвата граждан профилактическими осмотрами и диспансеризацией, внедрена подсистема ГИС, обеспечивающая формирование списков граждан,

которым необходимо пройти диспансеризацию, автоматизированное выявление случаев, требующих реагирования и контроля предпринятых мер,

мониторинга необходимости направления пациента на 2-й этап обследования;

- сокращение времени ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов.

Плановые обследования и запись к врачам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечивается из подразделений поликлиник отделенных

районов на приеме у врача;

- обеспечивается контроль состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска посредством внедрения

централизованных компонентов (экспертных подсистем) ГИС и подключения к ним всех структурных подразделений медицинских организаций;

- в целях своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами, мониторинга остатков лекарственных препаратов в медицинских

и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до

получения сведений о выданных лекарственных препаратах;

- в целях оптимизации системы скорой медицинской помощи созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов,

обеспечивающих контроль времени доезда санитарного автотранспорта, четкую маршрутизацию пациентов при неотложных состояниях в

специализированные медицинские организации. Интеграция с региональной электронной медицинской картой позволит врачу скорой помощи получить

сведения об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов;

- для врачей, обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям специалистов национальных медицинских

исследовательских центров за счет подключения медицинских организаций третьего уровня Ленинградской области к единой федеральной телемедицинской

сети.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Результат "Не менее 90%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Ленинградской

области обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-

социальной экспертизы."

 К 2023 году не менее 90%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы по

обмену документами для

установления

инвалидности, в том числе

в целях сокращения

количества очных

обращений граждан в

учреждения МСЭ, путем

доработки функционала

медицинских

информационных систем,

для передачи направления

на медико-социальную

экспертизу и

сопутствующей

Жарков А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской документации

в форме электронных

документов посредством

ЕГИСЗ в бюро медико-

социальной экспертизы.

 

К 2023 году не менее  90%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с фондом

социального страхования

(передача электронных

листков

нетрудоспособности), а

также с Министерством

труда и социального

развития при обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации, в

том числе о назначенных и

оказанных мерах

социальной поддержки

гражданам.

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт выполненных работ.

Проведена доработка

подсистем регионального

-

Красинский

А.В.

14.12.2021

07 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 сегмента ЕГИСЗ

Ленинградской области для

обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы.

1.1.2

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.3

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

19.12.2021

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. ", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

19.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт акт оказанных услуг

-

Болдырев Д.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Технический акт

приемки работ

-

Петухов Я.Ю.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. "

1.1.13

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

1.1.30

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первого года жизни."

1.1.33

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. "

1.1.35

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

19.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Акт Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Мониторинг Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.03.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

19.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.55

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.56

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Акт прошел Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

независимую

антикоррупционную экспертизу"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.61

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.62

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.63

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.64

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка "Создан Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.66

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.67

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2

Результат "В Ленинградской

области функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Ленинградской

области второго и третьего

уровней."

 В 2022 году все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ленинградской области

второго и третьего уровней

будут подключены к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Ленинградской области

«Телемедицинские

консультации», для врачей

будет обеспечена

возможность получения

консультаций по сложным

клиническим случаям.

Жарков А.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Реализация в

2021 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации»", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2021 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Реализация в

2022 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за истекший период

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетного года.", значение: 0.0000

1.2.5

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

"Телемедицинские

консультации", в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за истекший период

отчетного года."

 

-

Власов Е.Г.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

 

-

Власов Е.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

вует вует

1.2.7

Контрольная точка "Реализация в

2022 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации»."

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.8

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей, с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи."

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

"Телемедицинские

консультации", в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за истекший период

отчетного года."

Отчет -

-

Жарков А.В.

04.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2023 году

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Отчет -

-

Жарков А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)"

1.2.12

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

"Телемедицинские

консультации", в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за истекший период

отчетного года."

Отчет -

-

Жарков А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

"Телемедицинские

консультации", в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год."

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет -

-

Жарков А.В.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2024 году

консультаций и (или)

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

Отчет -

-

Жарков А.В.

04.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет -

-

Жарков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2024 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год."

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "В Ленинградской

области реализовали систему

электронных рецептов."

 К 2023 году медицинские

работники медицинских

организаций

Ленинградской области

будут оформлять

назначение лекарственных

препаратов (рецептов) в

форме электронного

документа с

использованием усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

(электронный рецепт), в

том числе на препараты,

подлежащие изготовлению

и отпуску аптечными

организациями

(лекарственные препараты

индивидуального

изготовления).

Жарков А.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ.

Проведена доработка

подсистем регионального

сегмента ЕГИСЗ

Ленинградской области в

части подсистем,

реализующих

взаимодействие с

сервисами электронных

рецептов.

-

Власов Е.Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ", значение:

0.0000

1.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

1.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации в ЕГИСЗ"

1.3.5

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "100%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в форме

электронного документа с

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использованием усиленной

квалифицированной электронной

подписи медицинского

работника и обеспечивают

электронное информационное

взаимодействие с аптечными

организациями "

1.3.9

Контрольная точка "100%

аптечных организаций 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивают электронное

инфрмационное взаимодействие

с медицинскими организациями

при обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной подписи

медицинского работника"

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85 субъектов

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

20.12.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

обеспечивает посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

ГИС субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ"

1.3.11

Контрольная точка "100%

аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивают посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

ГИС субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

Прочий тип документа -

-

Жарков А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ"

1.3.12

Контрольная точка "В

Ленинградской области

реализована система электронных

рецептов"

Отчет -

-

Жарков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы

Отчет -

-

Жарков А.В.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(подсистемы) "Управление

льготным лекарственным

обеспечением" государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

1.3.14

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы

(подсистемы) "Управление

льготным лекарственным

обеспечением" государственной

Отчет -

-

Жарков А.В.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

1.3.15

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы

(подсистемы) "Управление

льготным лекарственным

обеспечением" государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

Отчет -

-

Жарков А.В.

04.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

1.3.16

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы

(подсистемы) "Управление

льготным лекарственным

обеспечением" государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

Отчет -

-

Жарков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

1.3.17

Контрольная точка "100%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной электронной

подписи медицинского

работника и обеспечивают

электронное информационное

взаимодействие с аптечными

организациями"

Отчет -

-

Жарков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка " 100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

Отчет -

-

Жарков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивает посредством

системы

(подсистемы) "Управление

льготным лекарственным

обеспечением" ГИС субъекта

Российской Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские изделия

и специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В Ленинградской

области реализовали

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

 Между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

высшим исполнительным

органам власти

Ленинградской области

(ежегодно в период 2019-

2024 гг.) будут заключены

соглашения о

Клечиков А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ."

предоставлении субсидии

бюджету Ленинградской

области на реализацию

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)».

К 2022 году 100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ленинградской области

будут  использовать

медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России обеспечивая

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

Ежегодно врачи

Ленинградской области

будут обеспечиваться

сертификатами усиленной

квалифицированной

электронной подписи

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(УКЭП) для ведения

юридически значимого

электронного

документооборота.

В 2019 году будут

проведены работы по

обследованию и оценке

медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

Ленинградской области на

соответствие требованиям,

утвержденным Минздравом

России, проведены работы

по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

Ленинградской области для

соответствия требованиям

Минздрава России,

обеспечивающие в том

числе:

          ведение электронного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расписания приема

врачей;

 

      •   ведение электронных

медицинских карт

пациентов, в

соответствии с

клиническими

рекомендациями;

 

      •   формирование

автоматической

выгрузки счетов

(реестров счетов) в

территориальные

фонды обязательного

медицинского

страхования;

 

      •   создание и хранение

юридически

значимых

электронных

медицинских

документов, включая

структурированные

электронные

медицинские

документы

 

          информационное
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействие с

государственными

информационными

системами в сфере

здравоохранения

Ленинградской

области;

 

      •   информационное

взаимодействие с

подсистемами РС

ЕГИСЗ в целях

оказания

медицинской помощи

и электронных услуг

(сервисов) для

граждан.

 

          В 2019 году в

Ленинградской

области утвердят

планы дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций

информационно-

телекоммуникационн

ым оборудованием.

 

                    С 2019 по 2021

годы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поэтапно будут

осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях

Ленинградской

области.

 

                    Медицинские

организации, в том числе за

счет предоставленных

субсидий по итогам

конкурсных процедур будут

оснащены необходимым

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием,

локальными

вычислительными сетями,

необходимым серверным

оборудованием,

компьютерами для
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автоматизированных

рабочих мест

медицинских

работников,

криптографическим

оборудованием для

обеспечения

защищенной сети

передачи данных,

электронными

подписями для

врачей, внедрены

медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям

Минздрава России.

 

                    К 2022 году в

Ленинградской области

будут осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию программно-

технических средств,

обеспечивающих

функционирование

региональных защищенных

сетей
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передачи данных и

подключение к ним

не менее 80%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций.

 

          Все медицинские

работники будут

обучены

использованию

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России.

 

                    К 2023 году, в

результате мероприятий

проводимых в целях

создания и развития

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

Ленинградской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области будет

реализована и

использоваться

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения, к

которой подключены

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

(частные

медицинские

организации, по

решению таких

организаций),

осуществляется

информационное

взаимодействие с РС

ЕГИСЗ.

 

                    В

Ленинградской области

будут организованы

соответствующие

мероприятия в целях

обеспечения

работоспособности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вычислительных

мощностей для

функционирования

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Ленинградской

области.

Функционирует

региональная

защищенная сеть

передачи данных,

которая подключена к

защищенной сети

передачи данных РС

ЕГИСЗ.

 

          Государственные

информационные

системы в сфере

здравоохранения

Ленинградской

области будут

включать, в том числе

централизованные

системы

(подсистемы):

 

Управление скорой и

неотложной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской

помощью (в том

числе санитарной

авиации);

 

      •   Управление льготным

лекарственным

обеспечением;

 

      •   Управление потоками

пациентов;

 

      •   Ведения

интегрированных

электронных

медицинских карт

пациентов;

 

      •   Телемедицинские

консультации;

 

      •   Лабораторные

исследования;

 

      •   Центральный архив

медицинских

изображений;

 

          Организации

оказания

медицинской помощи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больным

онкологическими

заболеваниями;

 

      •   Организации

оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями;

 

      •   Организации

оказания

медицинской помощи

по профилям

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных);

 

      •   Организации

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

          Медицинские

работники будут

обучены

использованию

централизованных

систем (подсистем)

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения по

отдельным профилям

оказания

медицинской

помощи.

 

                    В результате

будет сокращено время

ожидания гражданами

медицинской помощи за

счет реализации системы

управления

маршрутизацией и

потоками пациентов, запись

на обследования к узким

специалистам медицинских

организаций второго и

третьего уровня будет

обеспечиваться из

подразделений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских

организаций на

приеме у врача.

 

                    К концу 2020

года в Ленинградской

области будет

функционировать

централизованная система

(подсистема) «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью (в

том числе санитарной

авиации)», созданы

автоматизированные

системы региональных

центров приема и

обработки вызовов,

обеспечивается контроль

времени доезда санитарного

автотранспорта,

маршрутизация пациентов

при неотложных

состояниях в

специализированные

медицинские
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, врачу

скорой помощи

обеспечен доступ к

сведениям об

аллергическом статусе

и хронических

диагнозах пациентов.

 

                    Также к концу

2020 года в Ленинградской

области посредством

централизованной системы

(подсистемы) «Управления

льготным лекарственным

обеспечением» будет

организовано

своевременное обеспечение

населения льготными

лекарственными

препаратами, мониторинг

остатков лекарственных

препаратов в медицинских

и аптечных организациях,

автоматизирован весь

процесс, от



122

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования заявки

медицинской

организацией на

закупку

лекарственных

препаратов до

получения сведений о

выданных

лекарственных

препаратах.

 

                    К 2023 году в

Ленинградской области

будет осуществляться

мониторинг состояния

здоровья пациентов по

отдельным профилям

заболеваний с учетом

факторов риска путем

подключения всех

структурных подразделений

медицинских организаций

к централизованным

системам (подсистемам):

«Организации оказания
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями»,

«Организации

оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

«Организации

оказания

медицинской помощи

по профилям

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)»,

«Организации

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры)».

 

1.4.1

Контрольная точка "Произведена Акт выполненных работ.

-

Золков Д.В.

15.12.2019

Взаимо 118 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Обеспечено развитие

регионального сегмента

ЕГИСЗ Ленинградской

области (в части подсистем

«Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью», «Управление

льготным лекарственным

обеспечением»,

«Управление потоками

пациентов», «Лабораторные

исследования»,

«Центральный архив

медицинских

изображений»,

«Организация оказания

медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями»).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ.

Проведена доработка

подсистем регионального

сегмента ЕГИСЗ

Ленинградской области,

реализующих

взаимодействие с

сервисами Личного

кабинета пациента «Моё

здоровье» на ЕПГУ.

-

Золков Д.В.

15.12.2019

117 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Поставка

оборудования подсистемы

диспетчерской службы скорой

медицинской помощи

Ленинградской области в рамках

реализации регионального

проекта "Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения Ленинградской

области""

Акт

-

Золков Д.В.

14.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Золков Д.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Развитие

подсистемы диспетчерской

службы скорой медицинской

помощи Ленинградской области

в рамках реализации

регионального проекта

Прочий тип документа

-

Золков Д.В.

30.11.2020

137 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения Ленинградской

области»"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Золков Д.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2021 год.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Золков Д.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "85 субъектов Прочий тип документа -

-

Золков Д.В.

15.04.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2021год.",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2021

г.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Золков Д.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

Прочий тип документа -

-

Золков Д.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Золков Д.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

41 --



129

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями", значение: 0.0000

1.4.13

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

беременным женщинам.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

43 --

1.4.14

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 100% структурных

подразделений (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

44 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

1.4.15

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские

консультации» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 50% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

45 --

1.4.16

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования», к

которым подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 100%

Паспорт проекта -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

46 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

1.4.17

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены 100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

47 --

1.4.18

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

48 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций общего профиля и

сердечно-сосудистые центры",

значение: 0.0000

1.4.19

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

49 --

1.4.20

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

50 --

1.4.21

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

51 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

52 --

1.4.23

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

53 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

54 --

1.4.25

Контрольная точка "96%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

56 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "90%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России.", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

55 57 --

1.4.27

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

30.03.2022

56 58 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием.", значение:

0.0000

1.4.28

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2022год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

14.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

59 --

1.4.29

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2022

г.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

14.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

60 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.30

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2022 год.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

14.04.2022

59 61 --

1.4.31

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

62 --

1.4.32

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

63 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка "10%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

64 --

1.4.34

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

65 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ. ", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

66 --

1.4.36

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2022

65 67 --

1.4.37

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

68 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

69 --

1.4.39

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

70 --



141

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.40

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

71 --

1.4.41

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

72 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России.", значение:

0.0000

вует

1.4.42

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)», к

которым подключены 100%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

73 --

1.4.43

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские

консультации» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 100% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

74 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

вует

1.4.44

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

беременным женщинам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

75 --

1.4.45

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

76 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями.", значение: 0.0000

1.4.46

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

77 --

1.4.47

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к которым

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

78 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

сердечно-сосудистые центры.",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

1.4.48

Контрольная точка

"Государственные

информационные системы в

сфере здравоохранения 85

субъектов Российской Федерации

соответствуют требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

79 --

1.4.49

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2022

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

80 --

1.4.50

Контрольная точка "20% Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо 81 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.51

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

82 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.52

Контрольная точка "20%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

83 --

1.4.53

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

84 --

1.4.54

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

85 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.55

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

86 --

1.4.56

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

87 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.57

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

88 --

1.4.58

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

89 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

1.4.59

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

88 90 --

1.4.60

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.03.2023

89 91 --

1.4.61

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

14.04.2023

90 95 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2023

г.", значение: 0.0000

1.4.62

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

93 --

1.4.63

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

94 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.4.64

Контрольная точка "35%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2023

93 96 --

1.4.65

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2023

94 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.4.66

Контрольная точка "50%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

101 --

1.4.67

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

102 --



154

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.68

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

103 --

1.4.69

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

104 --

1.4.70

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

105 --



155

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.71

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

104 106 --



156

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.72

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

97 --

1.4.73

Контрольная точка "

Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2023

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

98 --

1.4.74

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

99 --



157

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.75

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

100 --

1.4.76

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

14.04.2024

105 107 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2024

г.", значение: 0.0000

1.4.77

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

108 --

1.4.78

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

109 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.4.79

Контрольная точка "75%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2024

108 110 --

1.4.80

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

111 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2024

году.", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.4.81

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

29.11.2024

110 112 --

1.4.82

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

113 --



161

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.4.83

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

114 --

1.4.84

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

115 --



162

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

1.4.85

Контрольная точка "100%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2024

114 116 --

1.4.86

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2024

г.", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2024

115 16 --

1.4.87

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

16 --



163

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.88

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

29.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.89

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.90

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт -

-

Клечиков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.91

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Результат "Обеспечена

защищенная сеть передачи

данных, к которой подключены

не менее 80% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Ленинградской

области (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет)."

 В 2021 году в

Ленинградской области

будут созданы и обеспечено

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будет подключено

не менее 80%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ленинградской области (в

том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет).

 

Государственные и

муниципальные

медицинские организации

Ленинградской области,

включая их структурные

подразделения (в том числе

ФАП и ФП, подключенные

Клечиков А.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к сети Интернет), в том

числе за счет

предоставленной субсидии

оснащены необходимым

криптографическим

оборудованием для

обеспечения защищенной

сети передачи данных.

 

К 2022 году в

Ленинградской области

осуществлены закупки и

ввод в эксплуатацию

программно-технических

средств, обеспечивающих

функционирование

региональной защищенной

сети передачи данных и

подключение к ней не

менее 80% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

2.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

подтверждающий/-ие факт

поставки оборудования.

-

Власов Е.Г.

05.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

подтверждающий/-ие факт

поставки оборудования.

-

Золков Д.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Золков Д.В.

25.06.2020

09 07 --

2.1.4

Контрольная точка "Не менее

94% территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

29.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных", значение: 0.0000

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том

числе фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к сети

интернет) в 2022 году

объявлены", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.6

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2022 году заключены"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

29.04.2022

01 03 --

2.1.7

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

18.12.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2022 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2022

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД"

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Клечиков А.В.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Не менее

100% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

29.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Клечиков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Организовано не

менее 9,5 тысяч

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Ленинградской

области."

В 2021 году с учетом

закупаемого оборудования

и программного

обеспечения будет

организовано не менее 9,5

тысяч автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников (нарастающим

итогом) при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

Клечиков А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ленинградской области.

2.2.1

Контрольная точка "Не менее 900

тысяч автоматизированных

рабочих мест организовано для

медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

29.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

 

-

Клечиков А.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

2.2.3

Контрольная точка "Получен

отчет медицинских организаций

о работе организованных

автоматизированных рабочих

мест"

 

-

Клечиков А.В.

28.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

 

-

Клечиков А.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)"

2.2.5

Контрольная точка "Получен

отчет медицинских организаций

о работе организованных

автоматизированных рабочих

мест"

 

-

Клечиков А.В.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Клечиков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

 

-

Клечиков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Получен

отчет медицинских организаций

о работе организованных

Отчет -

-

Клечиков А.В.

28.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автоматизированных рабочих

мест"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет -

-

Клечиков А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Получен

отчет медицинских организаций

о работе организованных

автоматизированных рабочих

мест"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет -

-

Клечиков А.В.

26.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

2.2.16

Контрольная точка " Получен

отчет медицинских организаций

о работе организованных

автоматизированных рабочих

мест"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

26.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

Отчет -

-

Клечиков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

2.2.18

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.19

Контрольная точка "Получен

отчет медицинских организаций

о работе организованных

автоматизированных рабочих

мест"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "100% медицинских

организаций обеспечивают для

В 2024 году 100%

территориально-

Клечиков А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан доступ к юридически

значимым электронным

медицинским документам

посредством Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

и муниципальных услуг."

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, передающих

сведения об электронных

медицинских документах,

созданных при оказании

медицинской помощи

населению, в подсистему

ЕГИСЗ «Федеральный

реестр электронных

медицинских документов»

для предоставления

гражданам электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "30%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

Прочий тип документа -

-

Красинский

А.В.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,

предоставляют электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан.", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

2.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2022

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

2.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.09.2022

16 18 --

2.3.5

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

 

-

Клечиков А.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента "Мое здоровье" на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента Мое здоровье на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

 

-

Клечиков А.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2022

17 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2022 году."

2.3.8

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

2.3.9

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2023

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

2.3.10

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.09.2023

16 18 --

2.3.11

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента "Мое здоровье" на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

26.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.12

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента Мое здоровье на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2023 году"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2023

17 04 --

2.3.14

Контрольная точка "Мониторинг Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.03.2024

Взаимо 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.06.2024

15 17 --

2.3.16

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

30.09.2024

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

2.3.17

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента "Мое здоровье" на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет -

-

Клечиков А.В.

29.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

Отчет -

-

Клечиков А.В.

28.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента "Мое здоровье" на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.19

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2024 году"

Прочий тип документа -

-

Клечиков А.В.

19.12.2024

17 04 --



Участники регионального проекта

0

190

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Клечиков А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента цифровых

технологий

- 8

2 Администратор регионального

проекта

Новиков А. В. Главный специалист - 2

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области (в том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клечиков А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента цифровых

технологий

- 8

4 Участник регионального

проекта

Савинов Б. С. заместитель директора по

информатизации ГКУЗ ЛО

"МИАЦ"

Курнаев Д. В. 2

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области обеспечивают

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жарков А. В. Председатель Комитета - 5

6 Участник регионального

проекта

Доронина О. Е. Заместитель руководителя - 2

7 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Е. Главный специалист сектора

развития материально-

технической базы отдела

организации работы с

персоналом медицинских

учреждений и

Федорченко О. А. 4



делопроизводства

департамента по организации

работы с подведомственными

учреждениями

здравоохранения Комитета по

здравоохранению

Ленинградской области

8 Участник регионального

проекта

Савинов Б. С. заместитель директора по

информатизации ГКУЗ ЛО

"МИАЦ"

Курнаев Д. В. 2

Организовано не менее 9,5 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения Ленинградской области.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клечиков А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента цифровых

технологий

- 8

10 Участник регионального

проекта

Савинов Б. С. заместитель директора по

информатизации ГКУЗ ЛО

"МИАЦ"

Курнаев Д. В. 2

11 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Е. Главный специалист сектора

развития материально-

технической базы отдела

организации работы с

персоналом медицинских

учреждений и

делопроизводства

департамента по организации

работы с подведомственными

учреждениями

здравоохранения Комитета по

здравоохранению

Ленинградской области

Федорченко О. А. 4

12 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Ю. Заместитель руководителя

ГКУ ЛО "ОЭП"

Золков Д. В. 0



13 Участник регионального

проекта

Антохин Ю. Н. Первый заместитель директора Алексеев А. Н. 5

В Ленинградской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения

«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения

Ленинградской области второго и третьего уровней.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жарков А. В. Председатель Комитета - 5

15 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Е. Главный специалист сектора

развития материально-

технической базы отдела

организации работы с

персоналом медицинских

учреждений и

делопроизводства

департамента по организации

работы с подведомственными

учреждениями

здравоохранения Комитета по

здравоохранению

Ленинградской области

Федорченко О. А. 4

16 Участник регионального

проекта

Савинов Б. С. заместитель директора по

информатизации ГКУЗ ЛО

"МИАЦ"

Курнаев Д. В. 2

В Ленинградской области реализовали систему электронных рецептов.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жарков А. В. Председатель Комитета - 5

18 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Е. Главный специалист сектора

развития материально-

технической базы отдела

организации работы с

персоналом медицинских

учреждений и

делопроизводства

Федорченко О. А. 4



департамента по организации

работы с подведомственными

учреждениями

здравоохранения Комитета по

здравоохранению

Ленинградской области

19 Участник регионального

проекта

Савинов Б. С. заместитель директора по

информатизации ГКУЗ ЛО

"МИАЦ"

Курнаев Д. В. 2

В Ленинградской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клечиков А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента цифровых

технологий

- 8

21 Участник регионального

проекта

Клечиков А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента цифровых

технологий

- 8

22 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Е. Главный специалист сектора

развития материально-

технической базы отдела

организации работы с

персоналом медицинских

учреждений и

делопроизводства

департамента по организации

работы с подведомственными

учреждениями

здравоохранения Комитета по

здравоохранению

Ленинградской области

Федорченко О. А. 4



23 Участник регионального

проекта

Козлов П. А. инженер отдела

информационных систем

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Шарапов С. В. 5

24 Участник регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 1

25 Участник регионального

проекта

Савинов Б. С. заместитель директора по

информатизации ГКУЗ ЛО

"МИАЦ"

Курнаев Д. В. 2

100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клечиков А. В. Заместитель председателя

комитета - начальник

департамента цифровых

технологий

- 8


