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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

96,1500 2019

0,0000 96,1500 96,1500 96,9200 97,6900 98,4600 99,2300

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

2,0000 2019

0,0000 2,0000 2,0000 2,1600 2,2900 2,3700 2,4900

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

1,0000 2019

0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,5000 3,0000 3,5000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

45,4000 2019

0,0000 45,4000 21,0000 19,6000 49,2000 58,8000 70,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 80,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

40,8000 2019

0,0000 40,8000 41,0000 46,1000 50,0000 55,3000 61,8000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

3 207,500

0

2019

0,0000 3 207,5

000

3 616,3

000

3 624,2

000

3 930,8

000

4 347,4

000

4 858,4

000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

356,0000 2019

0,0000 356,000

0

300,000

0

300,000

0

300,000

0

300,000

0

300,000

0

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

95,0000 2019

0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

99,23

00

99,23

00

99,23

00

99,23

00

99,23

00

99,23

00

Процент 99,2300

99,23

00

99,23

00

99,23

00

99,23

00

99,23

00

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,120

0

0,200

0

0,500

0

0,850

0

1,100

0

1,300

0

Посещение 2,4900

2,350

0

2,150

0

2,000

0

1,850

0

1,500

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,170

0

0,450

0

0,514

0

0,950

0

1,300

0

1,500

0

Тысяча

посещений

3,5000

3,500

0

3,000

0

2,500

0

2,000

0

1,750

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

2,000

0

6,000

0

12,00

00

20,00

00

27,00

00

35,00

00

Процент 70,0000

66,00

00

58,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете

50,00

00

70,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 100,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

ФП



7

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

61,80

00

61,80

00

61,80

00

61,80

00

61,80

00

61,80

00

Процент 61,8000

61,80

00

61,80

00

61,80

00

61,80

00

61,80

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

400,0

000

900,0

000

1 400,

0000

1 900,

0000

2 400,

0000

3 250,

0000

Тысяча

посещений

4 858,4000

4 858,

4000

4 858,

4000

4 625,

2000

4 347,

0000

4 100,

0000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

Процент 98,5000

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

0,000

0

4,000

0

30,00

00

60,00

00

90,00

00

150,0

000

Человек 300,0000

295,0

000

285,0

000

270,0

000

250,0

000

200,0

000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

- - - 45,

000

0

45,

000

0

 В 57 субъектах

Российской

Федерации в

первом квартале

2021 года будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будет

обеспечено

выполнение

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -45,

000

0

45,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах.

В 81 субъекте

Российской

Федерации в

первом квартале

2022, 2023,

2024 годов будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будет

обеспечено

выполнение до

конца 2022, 2023,

2024 годов

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Функционируют

более 350 созданных

в 2019 году

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий,

оснащенных в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н (далее -

Положение)

. Нарастающий итог

Штука

- - - 11,

000

0

11,

000

0

- Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -11,

000

0

11,

000

0

-

1.3

Приобретено более

1300 мобильных

медицинских

комплексов.

Штука

- 47,

000

0

- - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

услуг

1.4

Созданы/заменены

более 1550 новых

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий.

Нарастающий итог

Штука

- 11,

000

0

11,

000

0

- -

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-

1.5

Приобретено более

1300 мобильных

медицинских

комплексов

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

- Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Обеспечен 100,0%

охват застрахованных

Процен

т

- - - 66,

200

76,

000

- Проведе

ние

0,0000 -

- -89,

900

100

,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Нарастающий итог

0 0

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 00

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

В субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В 85 субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные

центры

организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах субъекта

Российской

Федерации.

3.2

В создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь",

участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 46,

100

0

50,

000

0

новая модель Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -55,

300

0

61,

800

0

-

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Страховыми

медицинскими

Процен

т

- - - - -

В 2023-2024 годах

страховые

Оказание

услуг

0,0000 2022

- -37,

000

41,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациями

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской помощи

(доля лиц,

индивидуально

проинформированных

от общего числа

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

медицинские

организации

обеспечивают

информирование

застрахованных

лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных

представителей),

при наличии

которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, о

возможности

прохождения

диспансерного

наблюдения, за

счет чего будет

увеличен охват

диспансерной

группы граждан

диспансерным

(выполне

ние

работ)

0 0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи, %)

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

наблюдением

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Выполнено не менее

12 500 вылетов

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Единиц

а

- 257

,00

00

300

,00

00

300

,00

00

300

,00

00

- Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -300

,00

00

300

,00

00

-



19

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

1.1

0,000,00 0,00218 111,50 0,00 218 111,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,00218 111,50 0,00 218 111,500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,00218 111,50 0,00 218 111,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

1.2

0,000,00 0,0026 714,70 0,00 26 714,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,0026 714,70 0,00 26 714,700,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,0026 714,70 0,00 26 714,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

1.3

0,000,00 0,00289 399,00 0,00 289 399,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,00289 399,00 0,00 289 399,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,00289 399,00 0,00 289 399,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

2.1

145 868,10145 477,90 140 477,90149 000,00 173 880,00 900 624,50145 920,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

145 868,10145 477,90 140 477,90149 000,00 173 880,00 900 624,50145 920,60

бюджет субъекта2.1.1.1.

145 868,10145 477,90 140 477,90149 000,00 173 880,00 900 624,50145 920,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

683 225,20 145 477,90 140 477,90 145 868,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

145 920,60 173 880,00 1 434 849,70

683 225,20 145 868,10145 477,90 140 477,90 145 920,60 173 880,00 1 434 849,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

60 858,00 60 858,00 60 858,00 121 716,0

0

121 716,0

0

121 716,0

0

173 880,00

173 880,0

0

173 880,0

0

156 492,0

0

156 492,0

0

156 492,0

0

ИТОГО:

60 858,00 60 858,00 60 858,00 121 716,0

0

121 716,0

0

121 716,0

0

173 880,00

173 880,0

0

173 880,0

0

156 492,0

0

156 492,0

0

156 492,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

 В 57 субъектах Российской

Федерации в первом

квартале 2021 года будут

разработаны и утверждены

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

Вальденберг

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

В 81 субъекте Российской

Федерации в первом

квартале 2022, 2023,

2024 годов будут

разработаны и утверждены

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будет

обеспечено выполнение до

конца 2022, 2023,

2024 годов утвержденных

планов-графиков работы.

Будет обеспечена

доступность первичной

медико-санитарной помощи

для всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.3

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

медицинских комплексов за 6

месяцев "

 

-

Ровкина Е.И.

01.07.2022

01 05 --

1.1.4

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

медицинских комплексов за 9

месяцев "

 

-

Ровкина Е.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

20.12.2022

01 03 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

медицинских комплексов за 2022

год"

 

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

медицинских комплексов за 6

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских комплексов за 9

месяцев"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

медицинских комплексов за 2023

год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

медицинских комплексов за 6

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

медицинских комплексов за 9

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

18.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании передвижных

медицинских комплексов за 2024

год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Функционируют более

350 созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

-Ровкина Е.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

15 мая 2012 года № 543н (далее -

Положение) "

1.2.1

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за 6 месяцев "

 

-

Ровкина Е.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.2

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за 9 месяцев "

 

-

Ровкина Е.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Федорченко

О.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за отчетный

год"

 

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка  

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Функционируют 11 ФАПов на

территории Ленинградской

области "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за 6 месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за 9 месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за отчетный

год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Функционируют 11 ФАПов на

территории Ленинградской

области"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за 6 месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Отчет Отчет -

-

Ровкина Е.И.

18.10.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за 9 месяцев"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка паспорта

соответствующего проекта для

его утверждения (запроса на

изменение паспорта

соответствующего проекта) (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Отчет

руководителей МО о

функционировании созданных в

2019 году ФАПов за отчетный

год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"Функционируют 11 ФАПов на

территории Ленинградской

области"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Приобретено более

1300 мобильных медицинских

комплексов"

Рябуха Е.А.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена  

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Созданы/заменены

более 1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий"

Федорченко

О.А.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Федорченко

О.А.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Федорченко

О.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Федорченко

О.А.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Федорченко

О.А.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Варламова

Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Приобретено более -Рябуха Е.А.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1300 мобильных медицинских

комплексов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Обеспечен 100,0%

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

-Селезнева

Н.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинского осмотра" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медици нскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 6

месяцев "

 

-

Алексеев А.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медици нскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 9

месяцев "

Отчет -

-

Алексеев А.Н.

30.10.2022

03 05 --

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

-

Алексеев А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлен отчетрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Алексеев А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медици нскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 2022

год"

 

-

Алексеев А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра, не менее

76%"

 

-

Алексеев А.Н.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медици нскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 6

месяцев"

Отчет -

-

Алексеев А.Н.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медици нскими представителями

о праве на прохождение

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактического

медицинского осмотра за 9

месяцев"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "

Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медици нскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 2023

год"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

29.12.2023

03 05 --

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

31.12.2023

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 72 %. "

2.1.12

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет о наличие 66.2

% медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную медико-

санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций."

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медици нскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 6

месяцев"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медици нскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 9

месяцев"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет от

Территориального фонда об

охвате застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинского осмотра за 2024

год"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет о наличие 75 %

медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную медико-

санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций."

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 76 %. "

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В субъектах

Российской Федерации

функционируют Региональные

центры организации первичной

медико-санитарной помощи"

В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

субъекта Российской

Ровкина Е.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации.

3.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

10.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

Регионального центра за 6

месяцев "

 

-

Ровкина Е.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

 

-

Ровкина Е.И.

01.10.2022

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Регионального центра за 9

месяцев"

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

10.12.2022

02 01 --

3.1.8

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

Регионального центра за 2022

год"

 

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.10

Контрольная точка "Для оказания Отчет -

-

Ровкина Е.И.

10.02.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

Регионального центра за 6

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

14.07.2023

02 05 --

3.1.12

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

Регионального центра за 9

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.14

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

Регионального центра за 2023

год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

09.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.17

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

Регионального центра за 6

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.18

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

Регионального центра за 9

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

18.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.21

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

Регионального центра за 2024

год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "В создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3%

медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи"

новая модельРовкина Е.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

предоставлены

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

-

Ровкина Е.И.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

санитарную помощь" на

2021 год

3.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

предоставлены

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2022 год

-

Ровкина Е.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

 

-

Ровкина Е.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской организации

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за 6

месяцев"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

медицинской организации

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за 9

месяцев"

 

-

Ровкина Е.И.

01.10.2022

04 03 --

3.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации о

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в субъектах РФ

-

Ровкина Е.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.7

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

медицинской организации

 

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за

2022 год"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

предоставлены

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

-

Ровкина Е.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичную медико-

санитарную помощь" на

2023 год

3.2.10

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

медицинской организации

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за 6

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.11

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

медицинской организации

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за 9

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

-

Ровкина Е.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации о

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в субъектах РФ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.13

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

медицинской организации

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за

2023 год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

29.12.2023

03 02 --

3.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

предоставлены

-

Ровкина Е.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2024 год

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.16

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

медицинской организации

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за 6

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.17

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

медицинской организации

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за 9

месяцев"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

18.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации о

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в субъектах РФ

-

Ровкина Е.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.20

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации новой модели

медицинской организации

оказывающую первинчую

медико-санитарную помощь за

2023 год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Страховыми

медицинскими организациями

обеспечено индивидуальное

информирование застрахованных

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи

(доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего

числа застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи,

%) нарастающим итогом"

В 2023-2024 годах

страховые медицинские

организации обеспечивают

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных представителей),

при наличии которых

устанавливается

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи, о

возможности прохождения

диспансерного наблюдения,

за счет чего будет увеличен

охват диспансерной группы

граждан диспансерным

наблюдением

Селезнева

Н.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Селезнева

Н.М.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Селезнева

Н.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении информированием

за 6 месяцев"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении информированием

за 6 месяцев"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

18.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении информированием

за 2024 год"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Селезнева

Н.М.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "Выполнено не менее -Сбруева А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

12 500 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Сбруева А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Сбруева А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

5.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Сбруева А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Варламова

Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Варламова

Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Сбруева А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Сбруева А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.8

Контрольная точка "Произведена Отчет -

-

Сбруева А.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Варламова

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.10

Контрольная точка "Отчет о

количестве выполненных

вылетов санитарной авиации в

соответствии с дорожной картой

за 6 месяцев "

 

-

Ровкина Е.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

5.1.11

Контрольная точка "Отчет о

количестве выполненных

вылетов санитарной авиации в

соответствии с дорожной картой

за 9 месяцев "

 

-

Ровкина Е.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Сбруева А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.13

Контрольная точка "Отчет о

количестве выполненных

вылетов санитарной авиации в

соответствии с дорожной картой

за 2022 год"

 

-

Ровкина Е.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Сбруева А.В.

31.12.2022

02 04 --

5.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Варламова

Е.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.16

Контрольная точка "Отчет о

количестве выполненных

вылетов санитарной авиации в

соответствии с дорожной картой

за 2023 год"

Отчет -

-

Ровкина Е.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

5.1.17

Контрольная точка " Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.23

Контрольная точка "Отчет о

количестве выполненных

вылетов санитарной авиации в

соответствии с дорожной картой

за 2024 год"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.24

Контрольная точка " Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

5.1.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенн"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Сбруева А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет -

-

Сбруева А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Сбруева А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Отчет -

-

Сбруева А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Вальденберг А. В. Заместитель председателя Жарков А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 30

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 30

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Селезнева Н. М. Временно исполняющий

обязанности директора

- 10

5 Участник регионального

проекта

Рабочий С. И. Заместитель начальника

отдела контроля качества и

защиты прав застрахованных

департамента организации

обязательного медицинского

страхования ТФОМС

Ленинградской области

Алексеев А. Н. 10

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вальденберг А. В. Заместитель председателя Жарков А. В. 10

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее



72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 30

8 Участник регионального

проекта

Тюлькина О. С. и.о. директора ГКУЗ "Центр

медицинской профилактики"

Вылегжанин С. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 30

10 Участник регионального

проекта

Сенько С. А. Главный специалист -

Главный терапевт отдела

организации медицинской

помощи взрослому населению

департамента по организации

медицинской и лекарственной

помощи населению Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Ровкина Е. И. 10

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии

с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 30

12 Участник регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 30

13 Участник регионального

проекта

Рябуха Е. А. Начальник отдела Жарков А. В. 5



Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябуха Е. А. Начальник отдела Жарков А. В. 5

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Федорченко О. А. Начальник сектора развития

материально-технической

базы населению

- 1

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сбруева А. В. Главный внештатный

специалист по скорой

медицинской помощи

- 30

17 Участник регионального

проекта

Эргашев О. Н. Главный специалист - главный

хирург, ОТДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИИ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Ровкина Е. И. 5

18 Участник регионального

проекта

Ровкина Е. И. Начальник отдела организации

медецинской помощи

взрослому населению

- 30

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябуха Е. А. Начальник отдела Жарков А. В. 5

Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными

заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается

диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

20 Ответственный за достижение

результата регионального

Селезнева Н. М. Временно исполняющий

обязанности директора

- 10



проекта


