
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Емельянов Н.П.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области по социальным вопросам

Жарков А.В.Руководитель регионального проекта Председатель Комитета

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,2000 0,2500 4,3000 4,6000 5,0000

Миллион

долларов

ФП -

--

1.2.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

1,5000 2017

0,0000 1,8000 1,9000 2,2000 62,6000 67,6000 72,9000

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Миллион

долларов

5,0000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП

1.2. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

72,90

00

72,90

00

72,90

00

72,90

00

72,90

00

72,90

00

Тысяча

человек

72,9000

72,90

00

72,90

00

72,90

00

72,90

00

72,90

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Создан и

функционирует

Региональный

проектный офис по

вопросам экспорта

медицинских услуг.

-

- 1,0

000

- - -

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2018

- -- -

-

1.2

Разработана система

мониторинга

статистических

данных медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам

-

- 1,0

000

- - -

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2018

- -- -

-

1.3

Внедрена система

мониторинга

статистических

данных медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

-

- 1,0

000

- - -

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданам

1.4

Реализована

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Ленинградской

области за 2019 год.

-

- 1,0

000

- - -

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2018

- -- -

-

1.5

Реализована

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на

-

- - 1,0

000

- -

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территории

Ленинградской

области за 2020 год.

1.6

Реализована

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Ленинградской

области за 2021 год.

-

- - - 1,0

000

-

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2020

- -- -

-

1.7

Реализована

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

-

- - - - 1,0

000

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услугах, оказываемых

на территории

Ленинградской

области за 2022 год.

1.8

Реализована

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Ленинградской

области за 2023 год.

-

- - - - -

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2022

- -1,0

000

-

-

1.9

Реализована

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных

-

- - - - -

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на

территории

Ленинградской

области за 2024 год.

1.1

0

Отчет о реализации

программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Ленинградской

области.

-

- - - - -

- Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект Ленинградской области «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на повышение объема экспорта медицинских услуг в

Ленинградской области. В ходе реализации регионального проекта будет увеличен объём экспорта медицинских услуг к 2024 г. в 2 раза. В целях обеспечения

контроля реализации проекта и методической поддержи запланировано создание и функционирование регионального проектного офиса. Региональным

проектом предусмотрены мероприятия по внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным гражданам, подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями Ленинградской области.

Региональный проект также предусматривает участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями Ленинградской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Создан и

функционирует Региональный

проектный офис по вопросам

экспорта медицинских услуг."

-Власов Е.Г.

01.01.2019 01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

Ленмедстат

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Власов Е.Г.

10.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Рябуха Е.А.

07.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Рябуха Е.А.

14.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Рябуха Е.А.

21.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Рябуха Е.А.

30.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "На базе

подведомственного учреждения

предусмотрено имущественное и

финансовое обеспечение

созданного Регионального

проектного офиса по реализации

регионального проекта "Развитие

экспорта медицинских услуг""

 

-

Рябуха Е.А.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Разработана система

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

-Власов Е.Г.

01.01.2019 06.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских услуг иностранным

гражданам"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Рябуха Е.А.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Рябуха Е.А.

20.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Рябуха Е.А.

02.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Рябуха Е.А.

06.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Внедрена система

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам"

-Власов Е.Г.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Медицинские организации,

подведомственные Комитету по

здравоохранения Ленинградской

области располагают

статистическими отчетными

формами и инструкциями по их

заполнению  "

 

-

Рябуха Е.А.

12.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "ГКУЗ ЛО

«МИАЦ» принимает

предварительные отчеты

медицинских организаций,

подведомственных Комитету по

здравоохранению Ленинградской

области по мониторингу

статистических данных "

 

-

Рябуха Е.А.

24.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "ГКУЗ ЛО

«МИАЦ» проводит

методическую работу с

медицинскими организациями,

 

-

Рябуха Е.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведомственными Комитету по

здравоохранению Ленинградской

области по формированию

статистической отчетности "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области за 2019

год."

-Власов Е.Г.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Разработан

дизайн-проект сайта "

 

-

Рябуха Е.А.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Разработан

дизайн-проект сайта "

 

-

Рябуха Е.А.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка

"Согласование дизайн-проекта

сайта с заинтересованными

органами и организациями "

 

-

Рябуха Е.А.

15.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка

"Согласование дизайн-проекта

сайта с заинтересованными

органами и организациями "

 

-

Рябуха Е.А.

15.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утвержден

(подписан) дизайн-проект сайта "

 

-

Рябуха Е.А.

23.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Утвержден

(подписан) дизайн-проект сайта "

 

-

Рябуха Е.А.

23.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка

"Сформирован раздела сайта в

соответствии с утвержденным

дизайн-проектом "

 

-

Рябуха Е.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка

"Сформирован раздела сайта в

соответствии с утвержденным

дизайн-проектом "

 

-

Рябуха Е.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка

"Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг» их

согласование с

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте"

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка

"Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг» их

согласование с

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте "

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка

"Информирование граждан о

перечне медицинских

организаций, их структурных

подразделений, специалистов,

предоставляемых медицинских

услуг "

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ "

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области за 2020

год."

-Власов Е.Г.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(январь)"

 

-

Закарян А.А.

10.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Утверждение

програм коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированости

 

-

Закарян А.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иностранных граждан с

медицинскими организациями

учасниками проекта экспорта

медицинских услуг"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(февраль)"

 

-

Закарян А.А.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(март)"

 

-

Закарян А.А.

10.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Разработка

рекомендаций и

информационного шаблона для

корректировки и дополнения

сведений на сайтах медицинских

организаций участников проекта

экспорта медицинских услуг. "

 

-

Закарян А.А.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка

"Согласование рекомендаций и

информационного шаблона сайта

с заинтересованными органами и

организациями"

 

-

Закарян А.А.

25.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Утверждение

(подписание) рекомендаций и

информационного шаблона сайта

с заинтересованными органами и

организациями. "

 

-

Закарян А.А.

28.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка

"Сформирован раздела сайта в

соответствии с утвержденным

информационным шаблоном."

 

-

Закарян А.А.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(апрель)"

 

-

Закарян А.А.

10.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Разработан

дизайн-проект сайта"

 

-

Закарян А.А.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка

"Согласование рекомендаций и

информационного шаблона сайта

с заинтересованными органами и

организациями."

 

-

Закарян А.А.

17.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Утверждены

(подписан) рекомендаций и

информационного шаблона сайта

с заинтересованными органами и

организациями."

 

-

Закарян А.А.

19.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка

"Сформирован раздела сайта в

соответствии с утвержденнымы

рекомендациями и

информационным шаблоном

сайта"

 

-

Закарян А.А.

25.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка

"Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг» их

согласование с

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте "

 

-

Закарян А.А.

30.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(май)"

 

-

Закарян А.А.

10.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(июнь) "

 

-

Закарян А.А.

10.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(июль)"

 

-

Закарян А.А.

10.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(август)"

 

-

Закарян А.А.

10.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(сентябрь)"

 

-

Закарян А.А.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(октябрь)"

 

-

Закарян А.А.

10.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.21

Контрольная точка "Контроль

исполнения програм

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированости иностранных

граждан с медицинскими

организациями учасниками

проекта экспорта медицинских

услуг"

 

-

Закарян А.А.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(ноябрь)"

 

-

Закарян А.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(декабрь)"

 

-

Закарян А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка

"Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг» их

согласование с

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте"

 

-

Закарян А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка

"Информирование граждан о

перечне медицинских

организаций, их структурных

подразделений, специалистов,

предоставляемых медицинских

услуг "

 

-

Закарян А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

 

-

Закарян А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства здравоохранения

РФ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области за 2021

год."

-Власов Е.Г.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

"ЛенМедСтат

"

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(январь) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка

"Согласование и утверждение

программ коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан с

медицинскими организациями

учасниками проекта экспорта

медицинских услуг."

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

15.02.2021

06 08 --

1.6.3

Контрольная точка "Утверждена

программ коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан с

медицинскими организациями

участниками проекта экспорта

медицинских услуг"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

27.02.2021

07 10 --

1.6.4

Контрольная точка "Утверждена

программ коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан с

медицинскими организациями

участниками проекта экспорта

медицинских услуг"

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

27.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Свод отчета Отчет -

-

Закарян А.А.

10.03.2021

06 11 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(февраль) "

"ЛенМедСтат

"

1.6.6

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(март) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.04.2021

10 12 Система

"ЛенМедСтат

"

-

1.6.7

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(апрель) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.05.2021

11 14 Система

"ЛенМедСтат

"

-

1.6.8

Контрольная точка "Подготовка

медицинскими организациями,

участниками регионального

проекта РЭМУ, информационных

материалов согласно требованиям

проектного комитета

Министерства здравоохранения

РФ. "

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(май) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.06.2021

12 17 Система

"ЛенМедСтат

"

-

1.6.10

Контрольная точка "Контроль Прочий тип документа -

-

Закарян А.А.

28.06.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актуальности и правильности

размещения информации на

сайтах медицинских организаций

участников регионального

проекта РЭМУ в соответствии с

утверждённым информационным

шаблоном (первое полугодье). "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка

"Актуализация информационных

материалов на сайтах

медицинских организаций

участников проекта РЭМУ

осуществлена (первое

полугодье). "

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

29.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(июнь) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.07.2021

14 18 Система

"ЛенМедСтат

"

-

1.6.13

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(июль) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.08.2021

17 19 Система

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.14

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(август) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.09.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(сентябрь) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.10.2021

19 21 Система

"ЛенМедСтат

"

-

1.6.16

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(октябрь) "

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.11.2021

20 28 Система

"ЛенМедСтат

"

-

1.6.17

Контрольная точка "Размещение

информационных материалов

медицинской организации для

публикации в информационных

каналах Федерального портала

Развитие экспорта Медицинских

Услуг (https://russiamedtravel.ru). "

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

14.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.18

Контрольная точка "Контроль

актуальности и правильности

размещения информации на

сайтах медицинских организаций

участников регионального

проекта РЭМУ в соответствии с

утверждённым информационным

шаблоном (второе полугодье). "

Прочий тип документа -

-

Закарян А.А.

29.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка "Контроль

исполнения программ

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан с

медицинскими организациями

участниками проекта экспорта

медицинских услуг "

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка

"Актуализация информационных

материалов на сайтах

медицинских организаций

участников проекта РЭМУ

осуществлена (второе

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полугодье). " ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Отчет по

медицинским организациям,

представившим информационные

материалы для публикации по

информационным каналам

Федерального портала Развитие

экспорта Медицинских Услуг. "

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Публикация

информационных материалов

медицинскими организациями

участниками проекта РЭМУ по

информационным каналам

Федерального портала Развитие

экспорта Медицинских Услуг. "

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.23

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

Отчет -

-

Закарян А.А.

10.12.2021

21 33 Система

"ЛенМедСтат

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспорта медицинских услуг

(ноябрь) ", значение: 0.0000

"

1.6.24

Контрольная точка

"Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг» их

согласование с

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте ", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.25

Контрольная точка

"Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг» их

согласование с

заинтересованными органами,

утверждение, публикация на

сайте ГКУЗ ЛО "МИАЦ". ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Закарян А.А.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.26

Контрольная точка "Публикация

на официальном сайте Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области в

информационно-

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

телекоммуникационной сети

«Интернет» информации о

реализации мероприятий проекта

«Развитие экспорта медицинских

услуг» ", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.27

Контрольная точка

"Информирование граждан о

перечне медицинских

организаций и направлениях

оказываемых медицинских

услугах. ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.28

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(декабрь) ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Закарян А.А.

30.12.2021

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

"ЛенМедСтат

"

-

1.6.29

Контрольная точка "Публикация Прочий тип документа -

-

Закарян А.А.

30.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на официальном сайте ГКУЗ ЛО

«МИАЦ» в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информации о

реализации мероприятий

регионального проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг" в

Ленинградской области. ",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.30

Контрольная точка

"Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг» их

согласование с

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте ", значение:

0.0000

 

-

Рябуха Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.31

Контрольная точка

"Информирование граждан о

перечне медицинских

организаций и направлениях

оказываемых медицинских

услугах. ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.32

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Власов Е.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области за 2022

год."

-Власов Е.Г.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(январь) ", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (январь) ",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.02.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.3

Контрольная точка "Разработка.

Утверждение программ

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан с

медицинскими организациями

участниками проекта экспорта

медицинских услуг", значение:

0.0000

 

-

Власов Е.Г.

27.02.2022

07 09 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.4

Контрольная точка

"Формирование и направление

 

-

Курнаев Д.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

10 ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(февраль) ", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.03.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.6

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (март)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14 ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.7

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(март)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.04.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.8

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.9

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(апрель)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.05.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(май)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.06.2022

13 16 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.11

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (май)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.06.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.12

Контрольная точка "Контроль

актуальности и правильности

размещения информации на

сайтах медицинских организаций

участников регионального

проекта РЭМУ в соответствии с

утверждённым информационным

шаблоном (первое полугодье).",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

28.06.2022

16 18 ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.13

Контрольная точка

"Актуализация информационных

материалов на сайтах

медицинских организаций

участников проекта РЭМУ

(первое полугодье)", значение:

0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

29.06.2022

17 19 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.14

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(июнь)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.15

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.07.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.16

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(июль)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.17

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (июль)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.08.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.18

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(август) ", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

24 ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (август)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.09.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.20

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(сентябрь)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.21

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

 

-

Курнаев Д.В.

10.10.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.22

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(октябрь)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.23

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.11.2022

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.24

Контрольная точка "Проверка

размещения информационных

материалов о медицинских

организаций в информационных

каналах Федерального портала

Развитие экспорта Медицинских

Услуг (https://russiamedtravel.ru).",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

14.11.2022

28 30 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.25

Контрольная точка "Контроль

исполнения программ

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан с

медицинскими организациями

участниками проекта экспорта

медицинских услуг", значение:

0.0000

 

-

Власов Е.Г.

27.11.2022

29 31 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.26

Контрольная точка "Контроль

актуальности и правильности

размещения информации на

сайтах медицинских организаций

участников регионального

проекта РЭМУ в соответствии с

утверждённым информационным

шаблоном (второе полугодье).",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

29.11.2022

30 32 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.27

Контрольная точка

"Актуализация информационных

 

-

Курнаев Д.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

33 ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материалов на сайтах

медицинских организаций

участников проекта РЭМУ

(второе полугодие)", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.28

Контрольная точка "Отчет по

медицинским организациям,

представившим информационные

материалы для публикации по

информационным каналам

Федерального портала Развитие

экспорта Медицинских Услуг",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

30.11.2022

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.29

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(ноябрь)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

35 ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.30

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

10.12.2022

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.31

Контрольная точка

"Формирование перечня

информации о реализации

мероприятий проекта «Развитие

экспорта медицинских услуг», их

согласование с

заинтересованными органами и

организациями, утверждение и

размещение на сайте", значение:

0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

28.12.2022

35 37 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.32

Контрольная точка "Публикация

на официальном сайте Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информации о

 

-

Курнаев Д.В.

29.12.2022

36 38 ИС

'ЛенМедСтат'

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий проекта

«Развитие экспорта медицинских

услуг»", значение: 0.0000

1.7.33

Контрольная точка "Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг

(декабрь)", значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39 ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.7.34

Контрольная точка

"Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)",

значение: 0.0000

 

-

Курнаев Д.В.

30.12.2022

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

'ЛенМедСтат'

-

1.8

Результат "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

-Курнаев Д.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ИС

"ЛенМедСтат

"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области за 2023

год."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (январь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.2

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.03.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.3

Контрольная точка "Разработка.

Утверждение программ

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан с

медицинскими организациями

участниками проекта экспорта

медицинских услуг"

Отчет По статистическим

данным

-

Власов Е.Г.

10.03.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.4

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг . -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (март)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.5

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.05.2023

09 11 ИС

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.6

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг . -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (май)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.7

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.07.2023

11 13 ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.8

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (июль)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15 ИС

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.9

Контрольная точка "Контроль

актуальности и правильности

размещения информации на

сайтах медицинских организаций

участников регионального

проекта РЭМУ в соответствии с

утверждённым информационным

шаблоном."

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.10

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (август)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.09.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.11

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

17 ИС

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.13

Контрольная точка "Проверка

размещения информационных

материалов о медицинских

организаций в информационных

каналах Федерального портала

Развитие экспорта Медицинских

Услуг (https://russiamedtravel.ru)."

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.11.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.14

Контрольная точка "Отчет по

медицинским организациям,

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

20 ИС

"ЛенМедСтат

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представившим информационные

материалы для публикации по

информационным каналам

Федерального портала Развитие

экспорта Медицинских Услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"

1.8.15

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.8.16

Контрольная точка "Публикация

на официальном сайте Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области в

информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет информации о

реализации мероприятий проекта

Развитие экспорта медицинских

услуг"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

22 ИС

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.17

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

29.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.9

Результат "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области за 2024

год."

-Курнаев Д.В.

01.01.2024 28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

Нет

1.9.1

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

09.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 ИС

"ЛенМедстат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (январь)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

07.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.3

Контрольная точка "Разработка.

Утверждение программ

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан с

медицинскими организациями

участниками проекта экспорта

медицинских услуг"

Отчет По статистическим

данным

-

Жарков А.В.

07.03.2024

06 07 ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.4

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг . -

Формирование и направление

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.04.2024

07 10 ИС

"ЛенМедстат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (март)"

1.9.5

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.6

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг . -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (май)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.06.2024

10 12 ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.7

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

13 ИС

"ЛенМедстат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (июль)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

09.08.2024

12 14 ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.9

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (август)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.10

Контрольная точка "Контроль

актуальности и правильности

размещения информации на

сайтах медицинских организаций

участников регионального

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

16 ИС

"ЛенМедстат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта РЭМУ в соответствии с

утверждённым информационным

шаблоном."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.11

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.12

Контрольная точка "- Свод отчета

мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

08.11.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.13

Контрольная точка "Проверка Отчет По статистическим

-

Курнаев Д.В.

08.11.2024

17 19 ИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещения информационных

материалов о медицинских

организаций в информационных

каналах Федерального портала

Развитие экспорта Медицинских

Услуг (https://russiamedtravel.ru)."

данным "ЛенМедстат

"

1.9.14

Контрольная точка "Отчет по

медицинским организациям,

представившим информационные

материалы для публикации по

информационным каналам

Федерального портала Развитие

экспорта Медицинских Услуг"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.15

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.9.16

Контрольная точка "Публикация Отчет По статистическим

-

Курнаев Д.В.

28.12.2024

Взаимо 22 ИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на официальном сайте Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области в

информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет информации о

реализации мероприятий проекта

Развитие экспорта медицинских

услуг"

даннымсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"ЛенМедстат

"

1.9.17

Контрольная точка " - Свод

отчета мониторинга показателей

экспорта медицинских услуг. -

Формирование и направление

информационных справок в

проектный комитет

Министерства здравоохранения

РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)"

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

28.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.10

Результат "Отчет о реализации

программы коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ленинградской области."

-Курнаев Д.В.

01.01.2024 28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ИС

"ЛенМедСтат

"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Итоги

работы по формированию

отчетов мониторингов

показателей экспорта

медицинских услуг за 2019-

2024г."

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедстат

"

-

1.10.2

Контрольная точка "Размещение

информации на портале ЦИТИС

НП-Здрав информации о

реализации мероприятий проекта

Развитие экспорта медицинских

услуг", значение: 1.0000, Единица

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

28.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.10.3

Контрольная точка "Размещение

информации на портале

Asmms.mednet.ru информации о

реализации мероприятий проекта

Развитие экспорта медицинских

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

28.12.2024

07 09 ИС

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 1.0000, Единица

1.10.4

Контрольная точка "Расчет

показателей регионального

проекта Развитие экспорта

медицинских услуг

Ленинградской области за 2019-

2024 г.", значение: 1.0000,

Единица

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

28.12.2024

08 10 ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.10.5

Контрольная точка "Публикация

на официальном сайте ГКУЗ

Ленинградской области "МИАЦ"

в информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет информации о

реализации мероприятий проекта

Развитие экспорта медицинских

услуг", значение: 1.0000, Единица

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

28.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"ЛенМедСтат

"

-

1.10.6

Контрольная точка "Публикация

на официальном сайте Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области в

информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет информации о

реализации мероприятий проекта

Развитие экспорта медицинских

услуг", значение: 1.0000, Единица

Отчет По статистическим

данным

-

Курнаев Д.В.

28.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ИС

"ЛенМедСтат

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует



Участники регионального проекта

0

70

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Жарков А. В. Председатель Комитета - 15

Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг.

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 10

3 Участник регионального

проекта

Ялфимов И. С. Заместитель директора по

организационной работе

Закарян А. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Федотов В. А. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Тюрина Т. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Закарян А. А. И.о. директора Вылегжанин С. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Зайцев А. В. Заведующий организационно-

методическим отделом

Закарян А. А. 10

10 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10



12 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО

"Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

Вылегжанин С. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 10

16 Участник регионального

проекта

Федотов В. А. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Ялфимов И. С. Заместитель директора по

организационной работе

Закарян А. А. 10

19 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО

"Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

Вылегжанин С. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Зайцев А. В. Заведующий организационно-

методическим отделом

Закарян А. А. 10

23 Участник регионального

проекта

Тюрина Т. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10



25 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Закарян А. А. И.о. директора Вылегжанин С. В. 10

Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 10

29 Участник регионального

проекта

Тюрина Т. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

32 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

33 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 10

34 Участник регионального

проекта

Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО

"Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

Вылегжанин С. В. 10

35 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10



36 Участник регионального

проекта

Федотов В. А. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

37 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

38 Участник регионального

проекта

Закарян А. А. И.о. директора Вылегжанин С. В. 10

39 Участник регионального

проекта

Зайцев А. В. Заведующий организационно-

методическим отделом

Закарян А. А. 10

40 Участник регионального

проекта

Ялфимов И. С. Заместитель директора по

организационной работе

Закарян А. А. 10

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год.

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 10

42 Участник регионального

проекта

Ялфимов И. С. Заместитель директора по

организационной работе

Закарян А. А. 10

43 Участник регионального

проекта

Закарян А. А. И.о. директора Вылегжанин С. В. 10

44 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

45 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 10

46 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

47 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10



48 Участник регионального

проекта

Зайцев А. В. Заведующий организационно-

методическим отделом

Закарян А. А. 10

49 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

50 Участник регионального

проекта

Федотов В. А. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

51 Участник регионального

проекта

Тюрина Т. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

52 Участник регионального

проекта

Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО

"Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

Вылегжанин С. В. 10

53 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Ленинградской области за 2020 год.

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 10

55 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 10

56 Участник регионального

проекта

Федотов В. А. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

57 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

58 Участник регионального

проекта

Закарян А. А. И.о. директора Вылегжанин С. В. 10

59 Участник регионального

проекта

Зайцев А. В. Заведующий организационно-

методическим отделом

Закарян А. А. 10



60 Участник регионального

проекта

Тюрина Т. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

61 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

62 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

63 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

64 Участник регионального

проекта

Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО

"Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

Вылегжанин С. В. 10

65 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Ленинградской области за 2021 год.

66 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 10

67 Участник регионального

проекта

Ялфимов И. С. Заместитель директора по

организационной работе

Закарян А. А. 10

68 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

69 Участник регионального

проекта

Федотов В. А. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

70 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

71 Участник регионального

проекта

Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО

"Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

Вылегжанин С. В. 10

72 Участник регионального Зайцев А. В. Закарян А. А. 10



проекта Заведующий организационно-

методическим отделом

73 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

74 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 10

75 Участник регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 10

76 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

77 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

78 Участник регионального

проекта

Закарян А. А. Исполняющий обязанности

директора

- 10

79 Участник регионального

проекта

Тюрина Т. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Ленинградской области за 2022 год.

80 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Власов Е. Г. Заместитель председателя

Комитета

- 10

81 Участник регионального

проекта

Стефанович И. Д. Главный врач - 10

82 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

83 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10



84 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

85 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,

главный внештатный

специалист онколог Комитета

по здравоохранению

Ленинградской области

Вылегжанин С. В. 10

86 Участник регионального

проекта

Карасёв О. С. Главный врач - 10

87 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач - 10

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Ленинградской области за 2023 год.

88 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курнаев Д. В. Директор - 10

89 Участник регионального

проекта

Шевченко С. А. Главный врач - 10

90 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

91 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

92 Участник регионального

проекта

Алексеев С. М. Главный врач - 10

93 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

94 Участник регионального

проекта

Стефанович И. Д. Главный врач - 10

95 Участник регионального

проекта

Осадчий Р. Г. Временно исполняющий

обязанности главного врача

- 10



96 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

97 Участник регионального

проекта

Карасёв О. С. Главный врач - 10

98 Участник регионального

проекта

Пантюхина С. А. Временно исполняющий

обязанности главного врача

- 10

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Ленинградской области за 2024 год.

99 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курнаев Д. В. Директор - 10

100 Участник регионального

проекта

Тюрина Т. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

101 Участник регионального

проекта

Курнаев Д. В. Директор - 10

102 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

103 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

104 Участник регионального

проекта

Ялфимов И. С. Заместитель директора по

организационной работе

Закарян А. А. 10

105 Участник регионального

проекта

Зайцев А. В. Заведующий организационно-

методическим отделом

Закарян А. А. 10

106 Участник регионального

проекта

Федотов В. А. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

107 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

108 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

109 Участник регионального Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО Вылегжанин С. В. 10



проекта "Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

110 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

111 Участник регионального

проекта

Жарков А. В. Председатель Комитета - 15

Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории Ленинградской области.

112 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курнаев Д. В. Директор - 10

113 Участник регионального

проекта

Курнаев Д. В. Директор - 10

114 Участник регионального

проекта

Исмагилова И. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

115 Участник регионального

проекта

Федотов В. А. Главный врач Вылегжанин С. В. 10

116 Участник регионального

проекта

Шипачев К. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

117 Участник регионального

проекта

Корончевская З. Н.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

118 Участник регионального

проекта

Тюрина Т. В.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10

119 Участник регионального

проекта

Харитоненко К. А. Главный врач ГБУЗ ЛО

"Гатчинская межрайонная

клиническая больница"

Вылегжанин С. В. 10

120 Участник регионального

проекта

Зайцев А. В. Заведующий организационно-

методическим отделом

Закарян А. А. 10

121 Участник регионального

проекта

Горшков А. А.  Главный врач Вылегжанин С. В. 10



122 Участник регионального

проекта

Ялфимов И. С. Заместитель директора по

организационной работе

Закарян А. А. 10

123 Участник регионального

проекта

Жарков А. В. Председатель Комитета - 15

124 Участник регионального

проекта

Окунев А. Ю. Главный врач Вылегжанин С. В. 10


