
П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Ленинградская область)

1. Основные положения

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"

(Ленинградская область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской

Федерации

3.

Куратор регионального проекта Емельянов Н.П.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области по социальным вопросам

4.

Жарков А.В.Руководитель регионального проекта Председатель Комитета5.

Ровкина Е.И.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медецинской помощи

взрослому населению

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

здравоохранения в Ленинградской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %

100,0000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Жарков А.В.

Председатель

Комитета

КОМИТЕТ ПО

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет

1.2. Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения

55,0000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Жарков А.В.

Председатель

Комитета

КОМИТЕТ ПО

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

57,800055,5000 56,2000 56,7000 57,2000 57,5000 Нет

1.3. Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

30,0000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Жарков А.В.

Председатель

Комитета

КОМИТЕТ ПО

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

70,000035,0000 45,0000 55,0000 60,0000 65,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта

1.4. Доля населения, которой

доступна первичная

медико-санитарная

помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях

70,5000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Жарков А.В.

Председатель

Комитета

КОМИТЕТ ПО

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

100,000076,0000 78,0000 80,0000 85,0000 90,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Доля лиц, принятых с целью оказания

ПМСП одним передвижным

подразделением в год, от расчетной

пропускной способности одного

передвижного подразделения, %

5,0000 12,0000 21,0000 30,0000 39,0000 48,0000

Процент 100,0000

95,000086,000076,000066,000057,0000

1.2. Удовлетворенность населения

медицинской помощью по результатам

оценки общественного мнения

55,5000 55,5000 55,5000 55,5000 55,5000 55,5000

Процент 55,5000

55,500055,500055,500055,500055,5000

1.3. Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта

0,0000 0,5000 3,0000 6,5000 9,5000 13,0000

Процент 35,0000

31,000027,000023,500020,000016,5000

1.4. Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 76,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в

эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на

которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий,

центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания

объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту

обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

Единица

- 311,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100

тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Созданы объекты первичного

звена здравоохранения

1.1

0,001 933 370,01 0,000,00 0,00 1 933 370,010,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,001 933 370,01 0,000,00 0,00 1 933 370,010,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-1 933 370,01 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

1.2

0,00503 659,54 0,000,00 0,00 503 659,540,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,00503 659,54 0,000,00 0,00 503 659,540,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-503 659,54 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 437 029,55 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 437 029,55

0,00 0,002 437 029,55 0,00 0,00 0,00 2 437 029,55

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Созданы

объекты первичного звена

здравоохранения"

0,00 972 008,2

3

989 239,1

2

989 627,7

0

989 627,7

0

1 089 627

,70

1 933 370,01

1 489 627

,70

1 489 627

,70

1 289 627

,70

1 289 627

,70

1 089 627

,70

1.2. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

100 тыс. человек"

61 924,50 136 104,5

0

242 066,5

1

242 066,5

1

409 953,0

3

409 953,0

3

503 659,54

503 659,5

4

503 659,5

4

503 659,5

4

503 659,5

4

503 659,5

4

ИТОГО:

61 924,50 1 108 112

,73

1 231 305

,63

1 231 694

,21

1 399 580

,73

1 499 580

,73

2 437 029,55

1 993 287

,24

1 993 287

,24

1 793 287

,24

1 793 287

,24

1 593 287

,24
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения"

Строительство

(реконструкция)

объектов капитального

строительства

медицинских

организаций;

приобретение объектов

недвижимого

имущества, с даты ввода

в эксплуатацию которых

прошло более 5 лет, и

некапитальных

строений, с даты

завершения

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых

они находятся, для

размещения

медицинских

Жарков А.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций;

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

врачебных амбулаторий,

центров (отделений)

общей врачебной

практики (семейной

медицины),

фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В

результате создания

объектов медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную

медицинскую помощь с

приближением к месту

жительства, месту
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Документ об

итоговой реализации

мероприятия за год

-

Ровкина Е.И.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 Ссылка на номер

контракта в системе ЕИС

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Ссылка на номер

контракта в системе ЕИС

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Разрешение на

ввод в эксплуатацию

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 Ссылка на номер

контракта в системе ЕИС

-

Ровкина Е.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на номер

контракта в системе ЕИС

-

Ровкина Е.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

Жарков А.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

приводится в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижается количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек.

1.2.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документ о

поставке и вводе всего

оборудования в МО

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Документ об

итоговой реализации

мероприятия за год

-

Ровкина Е.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек

0,00 0,00 30,00 70,00 100,00

2

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

5,00 5,00 60,00 30,00 100,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

5,00 5,00 90,00 100,00 200,00


