

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения"
»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Ивлева Наталья
Юрьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
00e55e0ff0d7fdd54d4372eef1bffd7de6
Владелец: Жарков Александр
Вячеславович
Действителен: с 24.04.2025 по 18.07.2026
Дата подписания: 30.05.2025

Дата утверждения паспорта: 30.05.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Жарков Александр Вячеславович		Председатель Комитета	
Руководитель регионального проекта	Ивлева Наталья Юрьевна		Заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Кудрявцева Ольга Сергеевна		Начальник отдела	
Целевые группы	Население отдельных субъектов Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения в Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п /п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области »											
1. 1.	Доля зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и	РП	Процент	11,03	2024	-	10,33	9,63	8,93	8,23	7,53	6,83

	капитального ремонта																
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

№ п /п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п /п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области »														
1.1.	Доля зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,33

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п /п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области														
1.1.	Построены, введены в эксплуатацию и приобретены объекты здравоохранения	X	Единица	2	2022	1	2	2	1	1	1	1	Строительство (реконструкция, техническое перевоор	РП	Доля зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих

[illegible]

[illegible]

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 4. 1. 1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 4. 1. 2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 4. 2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 4. 3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 4. 4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		3 840 781,11	4 411 131,68	1 781 757,29	1 507 853,70	1 507 853,70	1 507 853,70	1 507 853,70	16 065 084,88
Бюджет субъекта Российской Федерации		3 840 781,11	4 411 131,68	1 781 757,29	1 507 853,70	1 507 853,70	1 507 853,70	1 507 853,70	16 065 084,88
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на
---	---------------------------------------	--	----------

п/ п		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	конец 2025 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области												
1.	Построены, введены в эксплуатацию и приобретены объекты здравоохранения	0,00	119 527,5 5	122 372,0 7	123 175,2 4	124 264,4 1	124 264,4 1	124 264,4 1	124 264,4 1	124 264,4 1	214 264,4 1	591 421,6 2	1 517 253 ,26
1. 2.	Выполнены мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений	114 184,4 0	167 828,8 6	496 489,4 2	1 109 689 ,52	1 229 456 ,50	1 326 789 ,32	1 386 940 ,96	1 440 360 ,96	1 443 284 ,12	1 443 284 ,12	1 994 013 ,40	2 893 878 ,42
1. 3.	Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 4.	Созданы (развиты) и оснащены (дооснащены) региональные эндокринологические центры и школ для пациентов с сахарным диабетом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		114 184,4 0	287 356,4 1	618 861,4 9	1 232 864 ,76	1 353 720 ,91	1 451 053 ,73	1 511 205 ,37	1 564 625 ,37	1 567 548 ,53	1 657 548 ,53	2 585 435 ,02	4 411 131 ,68